

Реестр проектов (программ)
Администрации Курманаевского района Оренбургской области
III квартал 2019 года

Шифр проекта (программы)	Наименование проекта (программы)	Номер и дата документа о начале реализации проекта (программы)	Куратор проекта (программы)	Руководитель проекта (программы)	Заказчик проекта (программы)	Бюджет проекта (программы)	Дата завершения проекта (программы)	Текущий этап проекта (программы)	Ответственный сотрудник проектного офиса	Периодичность подготовки отчета	Номер и дата документа о завершении проекта (программы)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П-1-2019	Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования посредством ремонта спортивного зала в МАОУ «Лабазинская СОШ»	Протокол № 2 от 07.02.2019	Саулин В.И. – заместитель главы администрации – руководитель аппарата	Гранкина О.Н. – заместитель главы администрации по социальным вопросам	Администрация Курманаевского района Оренбургской области в лице главы муниципального образования Курманаевский район Коляды Ю.Д.	396,4 тыс. руб. – федеральный бюджет; 2005,9 тыс. руб. – областной бюджет; 266,9 тыс. руб. – местный бюджет	31.12.2019	07.02.2019 – одобрен паспорт; 21.02.2019 – утвержден сводный план; 29.03.2019 утверждена смета 10.08.2019 проведен капитальный ремонт.	Иванова Л.В. – главный специалист отдела экономики	ежеквартально	Протокол заседания проектного комитета № 1 от 15.01.2020	
П-2-2019	Создание современной образовательной среды для школьников в МАОУ «Кандауровская ООШ» им. А. Воробьева	Протокол № 2 от 07.02.2019	Саулин В.И. – заместитель главы администрации – руководитель аппарата	Гранкина О.Н. – заместитель главы администрации по социальным вопросам	Администрация Курманаевского района Оренбургской области в лице главы муниципального образования Курманаевский район Коляды Ю.Д.	20535,8 тыс. руб. – областной бюджет; 2535,8 тыс. руб. – местный бюджет	31.12.2019	07.02.2019 – одобрен паспорт; 21.02.2019 – утвержден сводный план; 29/03/2019- утверждена смета; 10.08.2019- проведен капитальный ремонт.	Иванова Л.В. – главный специалист отдела экономики	ежеквартально	Протокол заседания проектного комитета № 1 от 15.01.2020	

Руководитель проектного офиса

Скобцова Р.Н.